«ӨЛӨӨН ЭБЭҢКИ НАЦИОНАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА»
МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОН АДМИНИСТРАЦИЯТА

**«ӨЛӨӨН ОРОЙУОННАА5Ы ҮӨРЭ5ИРИИ УПРАВЛЕНИЕТА» МУНИЦИПАЛЬНАЙ КАЗЕННАЙ ТЭРИЛТЭ**

ОГРН 1021401976540 ИНН 1422000339
678480 Өлөөн бөһүөлэгэ
Өлөөн оройуона
Октябрьскай уул. 69 №-рэ
тел. 8(41169) 2-13-53, факс 2-12-01
E-mail: mouo_olenek@mail.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ОЛЕНЕКСКИЙ ЭВЕНКИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН»

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЛЕНЕКСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»**

ОГРН 1021401976540 ИНН 1422000339
678480 Оленекский район
село Оленек
ул. Октябрьская, 69
тел. 8(41169)2-13-53, факс 2-12-01
E-mail: mouo_olenek@mail.ru

# ПРИКАЗ

«25» мая 2021г. № 01-05/59/1

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» в 2021г.

На основании приказа Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2021 г. № 01-03/744 «Об организации и проведении оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия) в 2021 году», в целях формирования системного подхода к оценке качества образования, обеспечения управления муниципальным качеством образования и организованного проведения мониторинга системы управления качеством образования, приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» в 2021г.(далее-Дорожная карта) (приложение № 1).

2. Заведующим отделами Управления образования (Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А..) обеспечить:

2.1. реализацию Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом, в установленные сроки;

2.2. координацию деятельности по реализации мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом;

2.3. методическое сопровождение реализации мероприятий Дорожной карты, утвержденной настоящим приказом.

3. Руководителям образовательных организаций:

3. 1. разместить нормативные документы по обеспечению реализации Плана на сайте образовательных организаций;

3 .3. обеспечить реализацию Плана в установленные сроки.

4. Общее руководство за реализацией Дорожной карты возложить ответственного организатора Николаеву М.И., заместителя начальника УО.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник М.Х.Иванова

Приложение №1

к приказу № от «25» мая 2021 г.
«МКУ «Оленекское районное управление образования

План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район»

План мероприятий («Дорожная карта») по организации и проведению оценки механизмов управления качеством образования (далее — Дорожная карта) разработан на основании приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 12.05.2021 г. ЛФ 01-03/744 «Об организации и проведении оценки механизмов управления качеством образования органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Саха (Якутия) в 2021 год »

| | Мероприятие (содержание деятельности) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
|---|---|---|---|
| | На муниципальном уровне | | |
| 1. | Подготовка Приказа об организации и проведении оценки механизмов управления качеством образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» в 2021 г. (далее Оценка) | 20 мая | Николаева М.И. заместитель начальника МКУ «ОРУО» |
| 2. | Утверждение Дорожной карты | до 25 мая | Николаева М.И. заместитель начальника МКУ «ОРУО» |
| 3. | Разработка и создание раздела «Механизмы управления качеством образования» на сайте «Управление образования» МР «Оленекский эвенкийский национальный район» РС Я далее - УО | до 25 мая | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 4. | Разработка и утверждение муниципальных показателей с индикаторами Оценки по 8-ми направлениям механизмов в соответствии целями | до 25 мая | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 5. | Разработка и утверждение методов (форм) сбора муниципальных показателей с индикаторами Оценки по 8-ми направлениям механизмов | до 25 мая | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Разработка и утверждение Положений о проведении муниципальной оценки механизмов управления качеством образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район»в 2021 по 8-ми направлениям механизмов с указанием целей, описанием методов сбора и обработки информаций | 25 мая | Николаева М.И.,<br>Слепцова А.Г. |
| 7. | Внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты УО | В течении проведения Оценки | Николаева М.И.,<br>Соломонова А.В.,<br>Матвеева Е.В.,<br>Слепцова А.Г.,<br>Васильева А.А. |
| 8. | Разделение 00 по кластерам и утверждение их списка | июнь | Николаева М.И.,<br>Соломонова А.В.,<br>Матвеева Е.В.,<br>Слепцова А.Г.,<br>Васильева А.А. |
| 9. | Утверждение списка школ с низкими образовательными результатами<br>(ШНОР) и школ функционирующих в неблагоприятных социальных условиях<br>ШНСУ | до конца мая | Николаева М.И., |
| 10. | Рассылка по 00 разработанных и утвержденных документов по Оценке | июнь | Николаева М.И.,<br>Соломонова А.В.,<br>Матвеева Е.В.,<br>Слепцова А.Г.,<br>Васильева А.А. |
| 11. | Проведение семинара для руководителей образовательных организаций (далее - 00 о проведении Оценки | июнь | Николаева М.И.,<br>Слепцова А.Г. |
| 12. | Внесение изменений и дополнений в приказ УО от … «Об утверждении муниципальной программы по повышению качества образования на 2021-2026 годы» | | |
| 13. | Проведение семинара для ответственных по заполнению форм сбора первичных данных муниципальных показателей Оценки по 8-ми направлениям механизмов | июнь | Николаева М.И.,<br>Слепцова А.Г. |
| 14. | Издание Приказа о проведении мониторинга Оценки с указанием сроков проведения | июнь | Николаева М.И.,<br>Слепцова А.Г. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | Сбор информаций от 00 согласно муниципальным показателям по 8-ми направлениям механизмов и их обработка | июнь | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 16. | Издание Приказа о проведении анализа результатов мониторинга Оценки с учетом кластеризации | июнь | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 17. | Проведение анализа собранной информации от 00 согласно муниципальным показателям по 8-ми направлениям механизмов | июнь | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 18. | Разработка конкретных адресных рекомендаций конкретным участникам образовательных отношений (00, руководители, педагоги, родители и т.п.) по итогам проведенного анализа | июль | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 19. | Подготовка документов (приказы, рекомендации, письма, Дорожная карта и т.д.) об управленческих мерах/мероприятиях по устранению выявленных в ходе проведения анализа недостатков | июль | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 20. | Издание Приказа об управленческих решениях с указанием сроков реализации и ответственных/участниках Оценки | июль | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А. |
| 21. | Издание Приказа о проведении анализа эффективности принятых мер/мероприятий Оценки | до конца июля | Николаева М.И., Слепцова А.Г. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22. | Подготовка аналитического отчета об эффективности принятых мер/мероприятий, выявление проблем и установка новых целей и задач | до конца июля | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А |
| 23. | Разработка и утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) по устранению недостатков по итогам анализа результатов мониторинга муниципальных показателей по 8-ми направлениям механизмов | до конца июля | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А |
| 24. | Загрузка документов по всем направлениям Оценки на сайт УО | до конца июля | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А |
| 25. | Проведение совещания руководителей 00 на основе результатов проведенных в ходе мониторинга | сентябрь | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А |
| 26. | Заполнение и предоставление формы сбора первичных данных по всем направлениям Оценки в Министерство образования и науки РС (Я) | до конца июля | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А О |
| 27. | Разработка Концепции повышения качества образования МР «Оленекский эвенкийский национальный район» на 5 лет | До 15 сентября | Николаева М.И., Соломонова А.В., Матвеева Е.В., Слепцова А.Г., Васильева А.А |
| | На уровне образовательных учреждений | | |
| 1. | Издание Приказа о назначении ответственных по 8-ми направлениям механизмов Оценки | июнь | Руководители 00 |
| 2. | Разработка и создание раздела управления качеством «Механизмы | июнь | Р оводители 00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | образования» на сайте 00 | | |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в действующие локальные правовые акты | В течение проведения Оценки | Руководители 00 |
| 4. | Участие в совещании руководителей 00 о проведении Оценки | июнь | Руководители 00 |
| 5. | Участие в семинаре для ответственных по заполнению форм сбора первичных данных муниципальных показателей Оценки по 8-ми нап авлениям механизмов | июнь | Руководители 00 |
| 6. | Предоставление информации по муниципальным показателям по 8-ми направлениям механизмов | июнь-июль | Руководители 00 |
| 7. | Загрузка документов по всем направлениям Оценки на сайт 00 | июнь-июль | Руководители 00 |
| 8. | Участие в совещании руководителей 00 на основе результатов полученных в ходе мониторинга | сентябрь | Руководители 00 |