

**«ӨЛӨӨН ОРОЙУОННАА5Ы
ҮӨРЭСИРИИ УПРАВЛЕНИЕТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗЕННОЙ
ТЭРИЛТЭ**

ОГРН 1021401976540 ИНН 1422000339
678480 Өлөөн бөһүөлэгэ
Өлөөн оройуона
Октябрьская ул. 69 №-рэ
тел. 8(41169) 2-13-53, факс 2-12-01
E-mail: mouo_olenek@mail.ru



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ОЛЕНЕКСКОЕ
РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ»**

ОГРН 1021401976540 ИНН 1422000339
678480 Оленекский район
село Оленек
ул. Октябрьская, 69
тел. 8(41169)2-13-53, факс 2-12-01
E-mail: mouo_olenek@mail.ru

ПРИКАЗ

«14» октября 2020 г.

№01-05/238

***«Об утверждении Дорожной карты
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования в МР «Оленекский
эвенкийский национальный район» в 2020-2021 учебном году»***

На основании приказа Министерства образования и науки РС (Я) от 29.09.2020 г. №01-03/903, в целях качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» в 2020-2021 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МР «Оленекский эвенкийский национальный район» в 2020-2021 учебном году в соответствии с приложением №1;
2. Отделу общего образования МКУ «ОРУО» обеспечить организацию мониторинга реализации Дорожной карты;
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Соломонову А.В., руководителя ООиДО, руководителя ОБиМТО Харлампьева Г.А..

И.о.начальника:

В.В.Шумилова

Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в МР «Оленекский эвенкийский национальный район»
в 2020-2021 учебном году

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные
Анализ проведения единого государственного экзамена в 2020 году и определение уровня знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершению освоения образовательных программ основного общего образования			
1	Представление итогов проведения ЕГЭ в 2020 году с анализом проблем и постановкой задач: 1. Обсуждение на педагогических совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ЕГЭ, диагностических работ, ВПР. 2. Проведение совещаний с руководителями школ	По отдельному плану	МКУ ОРУО, ОУ
2	Анализ результатов ЕГЭ-2020, выявление трудностей и определение путей их решения	До 20 октября 2020 г.	МКУ ОРУО, ОУ
3	Организация и проведение диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов с применением технологии ФГБУ «Федеральный центр тестирования»	Сентябрь-октябрь 2020 г.	МКУ ОРУО, ОУ
Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
1	Участие учителей на курсах повышения квалификации с учетом результатов ЕГЭ-2020	По отдельному плану	МКУ ОРУО, ОУ
2	Участие в тестировании профессиональных компетенций учителей и формирование индивидуальной образовательной программы по устранению профессиональных дефицитов на образовательной платформе «Новые возможности»-LK14	Октябрь-декабрь 2020 г.	ОУ
3	Участие в еженедельных занятиях для выпускников 2021 года арктических школ по выбранным направлениям профессий в рамках проекта «Институтские среды» на платформе Якстар	Октябрь 2020 г.- май 2021 г.	ОУ
4	Усиление работы по методической поддержке молодых педагогов и наставничества	До мая 2021 г.	ОУ
5	Разработка плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2020-2021 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества	До 20 октября 2020 г.	МКУ ОРУО, ОУ

	образования, в том числе ЕГЭ и диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов		
6	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к передаче ГИА обязательным учебным предметам	Период 2020-2021 учебного года	МКУ ОРУО, ОУ
7	Участие в региональных тренировочных экзаменах по предметам ОГЭ и ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА	Сентябрь, декабрь, 2020 г., февраль, апрель 2021 г.	МКУ ОРУО, ОУ
Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
1	Подготовка Распоряжения Администрации МР «Оленекский эвенкийский национальный район» о проведении ГИА в 2021 году	Январь 2021 г.	МКУ «ОРУО»
2	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году в соответствии с требованиями региональных, федеральных НПА	По мере необходимости	МКУ «ОРУО»
Финансовое обеспечение ГИА-9, ГИА-11			
1	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения экзаменов ГИА-9, ГИА-11: 1. в досрочный период 2. в основной период 3. в дополнительный период	По утвержденному расписанию ГИА-9, ГИА-11	МКУ ОРУО, ОУ
2	Оснащение ППЭ ЕГЭ: 1. системой видеонаблюдения; 2. средствами подавления мобильной связи; 3. резервными станциями печати; 4. резервными станциями сканирования; 5. резервными каналами сети интернет со скоростью не менее 512 кбит/с для использования технологии передачи экзаменационных материалов по сети интернет; 6. сканерами для использования технологии сканирования экзаменационных материалов в аудитории ППЭ; 7. оборудованием для проведения компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ; 8. оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; 9. картриджами для принтеров; 10. бумагой для печати	Март-июль 2021 г. Сентябрь 2021 г. В течение учебного года	

экзаменационных материалов;

Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11

1	Обучение лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9, ГИА-11 и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11: - ответственных лиц за организацию и проведение ГИА в МР; - технических специалистов, членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ;	Октябрь 2020 г. -май 2021 г.	МКУ ОРУО, ОУ
2	Участие в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА-11. Оработка работниками ППЭ технологий проведения ЕГЭ, в том числе компьютерного ЕГЭ по информатике и ИКТ	Согласно установленным срокам	МКУ ОРУО, ОУ
3	Участие в видеоконференциях с МОН РС (Я), ЦМКО с участием Главы района	Январь-май 2021 г.	Ответственные по ГИА в МКУ «ОРУО», ОУ, родители, общественность
4	Участие в республиканских семинарах-совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году	Ноябрь 2020 г., апрель 2021 г.	МКУ ОРУО, ОУ
5	Обучение кандидатов в общественные наблюдатели	Весь период	МКУ ОРУО
6	Участие в республиканском семинар-совещании «Общественное наблюдение при проведении ГИА и других оценочных процедур»	Март 2021 г.	МКУ ОРУО

Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11

1	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году	Октябрь-ноябрь 2020 г.	МКУ ОРУО, ОУ
2	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы	В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС	МКУ ОРУО

	основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755		
3	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	В соответствии с расписанием	МКУ «ОРУО», ОУ
4	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	МКУ «ОРУО», ОУ
5	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	В установленные сроки	МКУ «ОРУО»
6	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ и по другим направлениям ГИА	постоянно	МКУ «ОРУО»
10	Организация участия ППЭ в федеральных и региональных апробациях технологий проведения ГИА-9, ГИА-11	В установленные сроки	МКУ «ОРУО»
11	Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК и КК	Перед каждым периодом ГИА	МКУ «ОРУО»
12	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Весь период	МКУ «ОРУО», ОУ
13	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	Весь период	МКУ «ОРУО», ОУ
Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
1	Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей) ГИА-9 и ГИА-11 через официальные сайты, социальные сети ОИВ, ЦМКО, МОУО, ОО: 1) о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении), итоговом собеседовании по русскому языку; 2) о сроках и местах подачи заявлений на прохождение подачи заявлений на прохождение ГИА-11, ГИА-9; 3) о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 4) о Порядках проведения ГИА-9 и ГИА-11;	Весь период	МКУ «ОРУО», ОУ

	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; 6) об официальном дне объявления результатов участия в ГИА-9 и ГИА-11		
2	Оповещение участников ГИА о работе «Горячей линии» по вопросам ГИА-9, ГИА-11	Весь период	МКУ «ОРУО», ОУ
3	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	Весь период	МКУ «ОРУО», ОУ
4	Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА-9, ГИА-11	Сентябрь, декабрь 2020 г., февраль, апрель 2021 г.	МКУ «ОРУО», ОУ
5	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9, ГИА-11	В течение учебного года	МКУ «ОРУО», ОУ
6	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	Февраль 2021 г.	МКУ «ОРУО», ОУ
7	Участие во Всероссийской акции «100 баллов для Победы»	Апрель 2021 г.	МКУ «ОРУО», ОУ
8	Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	С октября 2020 г.	МКУ «ОРУО», ОУ
9	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9, ГИА-11, учителей-предметников	Весь период	ОУ
Контроль за организацией и проведением ГИА			
1	Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 среди их участников, родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА: -мониторинг сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА; -мониторинг наличия информационных стендов в ОО; -мониторинг проведения общешкольных, классных родительских собраний	Ноябрь 2020 г., февраль, апрель 2021 г.	МКУ «ОРУО», ОУ
2	Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА	В течение учебного года	МКУ «ОРУО», ОУ
3	Контроль за подготовкой ППЭ	Весь период	МКУ «ОРУО»
4	Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, ОГЭ (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	Март-июль 2021 г., сентябрь 2021 г.	Члены ГЭК

Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году

1 Анализ результатов ГИА-2021, выявление трудностей и определение путей их решения на местах

Июль-сентябрь 2021 г.

МКУ «ОРУО», ОУ